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Sammendrag: 

En koordinator ble ansatt høsten 2020 for å bidra til et nærere samarbeid mellom 
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) og det interkommunale 
renovasjonsselskapet Horisont Miljøpark IKS (HIKS). Dette for å forsøke å sikre en stabil og 
fremtidig ordning og finansiering for håndtering av avfall på avveie i regionen, med ekstra 
fokus på plastproblematikken. Det ble tidlig i prosjektet klart at også kommunene måtte 
inkluderes i dette samarbeidet, og koordinatoren bidro i løpet av vinteren 2020/2021 til å 
danne et miljønettverk bestående av miljørådgivere i fem kommuner samt representanter 
fra avfallsselskapet HIKS. Et av resultatene fra arbeidet i miljønettverket var en felles 
kampanje med fokus på «åpen brenning», da såkalte søppelbål der alle typer avfall brennes, 
er en utfordring i alle kommunen i regionen. Kampanjen ble gjennomført i april 2021.  

Et av formålene med prosjektet var å koordinere og samkjøre enda flere ryddeaksjoner i 
Gjøvikregionen i 2021, med strandryddeaksjoner, rydding av villfyllinger og andre 
forsøplede områder, både i tilknytning til vann og mer landbaserte fyllinger. I tillegg til å 
satse mer på forebyggende arbeid for å hindre tilsig og ny forsøpling. Prosjektet skulle slik 
støtte opp om de andre pågående projektene hos DNV finansiert med midler fra Handelens 
Miljøfond og Miljødirektoratet.  

Pågående prosjekter innen avfall på avveie fikk likevel ikke videre økonomisk støtte våren 
2021, hverken fra Handelens Miljøfond eller fra Miljødirektoratet. Grunnlaget for 
koordinatorprosjektet falt dermed på mange måter bort. Det ble likevel forsøkt å kontakte 
kommunene med tilbud om en samfinansiering av stillingen for fortsatt arbeid mot avfall 
på avveie, men svak kommuneøkonomi ga ikke rom for dette i 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: 

Koordinator, avfall på avveie, plastavfall, miljøutfordringer, brenning av avfall, 
samarbeid, miljønettverk, kampanje, faktaark, holdningsskapende arbeid, 
Gjøvikregionen, Innlandet, bevisstgjøring, forebyggende arbeid, ansvarlig forbruk 
  



 

3 

 

Forord 

DNV vil gjerne takke Handelens Miljøfond for midler og muligheten til å gjennomføre 
prosjektet «koordinator for avfall på avveie i Gjøvikregionen». I tillegg takker vi miljørådgivere 
og andre fagpersoner i Gjøvikregionen og Horisont Miljøpark IKS for stort engasjement og godt 
samarbeid i forbindelse med dannelsen av miljønettverk og den påfølgende kampanjen «Åpen 
brenning».  

 

Odnes, 20.10.2021 

Lise Enger 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS
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1 Introduksjon - bakgrunn 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har siden 2018 gjennomført ryddeaksjoner 
og kartlegging av avfall på avveie i og rundt Randsfjorden og Mjøsa. Prosjektene har vært 
finansiert av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Ressursene har gjennom disse årene 
i stor grad blitt benyttet til kartlegging og opprydding av forsøplede områder nær vann, 
sortering av avfall og holdningsskapende arbeid. Siden oppstart i 2018 har forsøplingsteamet 
hos DNV ryddet 49,4 tonn herreløst avfall samt kartlagt 45 villfyllinger og forsøplede områder 
i Innlandet generelt og Gjøvikregionen spesielt. Av disse er 10 ryddet helt, og 5 er ryddet 
delvis. Det gjenstår med andre ord mange og store områder som ikke er ryddet. I tillegg er 
nytt tilsig av avfall en utfordring, da vår region omfatter flere store innsjøer samt større og 
mindre vassdrag.  

Med det nye prosjektet «Koordinator for avfall på avveie i Gjøvikregionen» var bakgrunnen et 
ønske om å skape tettere samarbeid med det lokale avfallsselskapet Horisont Miljøpark IKS 
(HIKS), da man så et behov for dette i forbindelse med avfallshåndtering, gjenvinning og den 
videre koordineringen av ryddeaksjoner i regionen. Ett av målene var også å sikre en fast 
finansiering av prosjektet i samarbeid med HIKS og eierkommunene; Nordre Land, Søndre 
Land, Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik, samt andre relevante samarbeidspartnere. Ønsket 
var å sikre en fremtidig og stabil ordning for håndtering av avfall på avveie i regionen 
uavhengig av andre prosjektmidler.  

 «En kombinasjon av forebygging og opprydding er suksessformelen uansett om forsøplingen 
er til lands eller til vanns». (Hold Norge Rent, u.å.). Samtidig er forsøpling noe som ofte faller 
mellom flere stoler. Samarbeid anses derfor som en nøkkel, der flere deler av samfunnet tar 
grep og går sammen om å bekjempe forsøpling. Spesielt trekkes samarbeid på tvers av 
sektorer og kommunegrenser frem som avgjørende for å lykkes med adferdsendring (Hold 
Norge Rent, u.å.). På bakgrunn av slik kunnskap ble en koordinator ansett som viktig for å 
knytte tettere kontakter og bidra i det videre arbeidet med å rydde opp og begrense forsøpling 
og avfall på avveie i Innlandet.  

 

1.1 Prosjektbeskrivelse og formål 

Med prosjektet «Koordinator for avfall på avveie i Gjøvikregionen» var hovedmålsettingen et 
tettere samarbeid mellom DNV, kommunene i regionen og det lokale avfallsselskapet HIKS. 

En av tankene bak et tverrsektorielt og interkommunalt samarbeid er langsiktighet og 
forutsigbarhet. Avfallsprosjektene hos DNV er finansiert av prosjektmidler, noe som medfører 
usikkerhet for fremtidig finansiering. For å sikre at aksjoner og opprydding opprettholdes i 
tilfelle prosjektmidlene skulle bortfalle, var hovedmålet et ønske om at kommunene i 
Gjøvikregionen og avfallsselskapet HIKS ble med på laget for å sikre en langsiktig og stabil 
ordning. En koordinator er i denne sammenhengen essensiell for at man også i fremtiden kan 
sikre at dagens praksis for dugnadsbaserte ryddeaksjoner, håndtering av avfall på avveie, 
rydding av villfyllinger og holdningsskapende arbeid videreføres. 
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I tillegg til hovedmålet ble det utformet flere delmål, som både skulle understøtte og bidra til 
gjennomføring av de pågående prosjektene innen avfall på avveie, samt sette fokus på 
plastproblematikken.  

Delmålene var som følger:  

• Koordinere strandryddeuker, rydding av villfyllinger og andre sterkt forsøplede 

områder.  

Prosessen før, under og etter strandryddeuker, rydding av villfyllinger og andre forsøplede 

områder krever både samarbeid og koordinering i forbindelse med bekjentgjøring, 

utsendelse av utstyr, organisering av frivillige og utplassering av containere. Prosjektet 

søker å samarbeide med HIKS og kommunene for å utbedre dagens metoder. Med en 

koordinator på plass kan et ønsket utfall være å blant annet frigjøre ressurser for å kunne 

gjennomføre flere ryddeaksjoner samt å få på plass løsninger som automatiserer, 

forenkler og eventuelt forbedrer prosessene.  

• Øke samarbeid med frivillige og avfallsselskap.   

I prosjektområdet er det flere aktører og frivillige som gjennomfører ryddeaksjoner. 

Engasjement er ønskelig og veldig positivt, men DNV ønsker å innhente informasjon om 

hvor disse opererer for å unngå overlapping. DNV ønsker også å utforske mulighetene for 

et samarbeid med frivillige, og kan for eksempel være behjelpelige med utdeling av 

motivasjonsmidler, hansker og avfallssekker. DNV ønsker også tips fra lokalkjente aktører 

om forsøplede områder, og kan være behjelpelig med å rydde dem eller skaffe til veie 

nødvendig utstyr og/eller personell. Et ønsket mål er i tillegg at det opprettes et stabilt 

samarbeid med HIKS slik at avfallshåndteringen i forbindelse med ryddeaksjoner ivaretas 

og gjerne utbedres gjennom økt kildesortering.   

• Øke andelen plast som gjenvinnes og jobbe for å hindre plastavfall på avveie slik at 

avfallsstrømmer ivaretas. 

Prosjektet ønsker å kartlegge sorteringsgraden av plast i regionen, og se på om denne kan 

økes. Selv om gjenvinningsordningen for plast per i dag ikke er perfekt hverken i Norge 

eller andre deler av verden, er det viktig at den plasten som kan blir resirkulert, og å hindre 

at plast havner på avveie i naturen. Større søkelys på kildesortering av plast, forurensende 

plastkilder samt alternativer til plast vil også kunne virke holdningsskapende.    

Prosjektet ønsket å jobbe med en eller av følgende områder: 

- Økt gjenvinningsgrad av plast i Gjøvikregionen 

- Økt gjenvinningsgrad og ressursutnyttelse av plast i forbindelse med ryddeaksjoner 

- Lokale problemstillinger ift plast på avveie, for eksempel villfyllinger, hyppighet for 

tømming jfr overfylte søppeldunker og containere 
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- Tiltak for å redusere plastbruk, for eksempel forebyggende tiltak til 

informasjon/inspirasjon, holdningsskapende arbeid og mer satsning på gjenbruk 

(plakater, brosjyrer, sosiale medier, stands, oppsøkende virksomhet, 

samarbeidsmøter, videosnutter på YouTube, kunst, ombrukskonteiner, oppfordre 

HIKS til gjenbruksmuligheter på miljøstasjonene) 

 

• Sammen med eierkommuner samarbeide om en stilling for avfall på avveie og på 

sikt sørge for fast finansiering til stillingen.   

Flere av eierkommunene har miljø og bærekraftig utvikling på agendaen, men variasjonen 

i fremtidsvisjonene rundt miljø virker å variere fra kommune til kommune. DNV ønsker at 

det grønne skiftet med sirkulærøkonomi må komme høyere opp på den politiske 

agendaen, og avfallsselskapet HIKS har et uttalt ønske om å ta et større samfunnsansvar 

og jobbe med omdømmebygging. I denne sammenhengen vil en fast stilling for avfall på 

avveie derfor kunne bidra til: 

- å avlaste kommunene økonomisk, da tiltak kan redusere (mer)kostnader i forhold til 

nåværende rutiner rundt avfallsproblematikk 

- å bistå både HIKS og kommunene i arbeidet med positiv omdømmebygging, ved å 

sette søkelyset på samarbeid, ulike miljøtiltak og holdningsskapende arbeid 

- å sikre at ryddeaksjoner og annen opprydding av sterkt forsøplede områder 

opprettholdes, videreføres, utvikles og eventuelt forbedres 

- å sikre en fremtidig og stabil håndtering av avfall på avveie i regionen 

- økt oppfølging av prosesser 

- jobbe for å hindre tilsig og fremtidig forsøpling ved hjelp av økt fokus og bevissthet 

rundt avfall. Dette kan for eksempel være større satsning på øvre del av 

avfallshierarkiet (avfallsreduksjon og gjenbruk) i samarbeid med HIKS og 

kommunene, og å sørge for at forebyggende/holdningsskapende aktiviteter og 

arbeid prioriteres → inspirere til økt samhandling mellom kommunene ved å danne 

et miljønettverk → nå nye målgrupper 

- en renere region der bevaring av natur prioriteres 
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2 Metode  

I oppstartsfasen fikk koordinatoren opplæring og innføring i tidligere og pågående prosjekter 
hos DNV innen avfall på avveie. Blant annet ble det i samarbeid med et lokalt idrettslag 
gjennomført rydding av to villfyllinger i Gjøvik kommune, en langs vann og en i skogen, i 
oktober og november 2020. Koordinatoren deltok på ryddeaksjonene som et ledd i å bedre 
forstå prosessen rundt de pågående avfallsprosjektene. Totalt ble det ryddet 1,7 tonn avfall 
på disse to lokasjonene, deriblant mye plast (figur 1 og 2).  

  

Koordinator laget en prosjektplan for det videre arbeidet, for både å tydeliggjøre hoved- og 
delmål, samt å kunne ha god oversikt og kontroll med tiltak, aktiviteter og frister, og 
eventuelle risikofaktorer. De opprinnelige målene fra søknaden til prosjektmidler for  
«koordinator for avfall på avveie» ble revidert og samkjørt i henhold til koordinatorens ønsker 
og ideer.  

Prosjektet var i utgangspunktet tenkt som et samarbeid mellom DNV og HIKS, men det ble 
tidlig i prosessen klart at kommunene ville spille en avgjørende rolle dersom hovedmålet 
skulle oppnås. Koordinatoren kom opp med idéen om å danne et miljønettverk i 
Gjøvikregionen, der både kommuner og HIKS ville være deltakende parter.  

 

Figur 1: Villfylling med mye plast og kombinasjon av nytt og 
gammelt avfall. Naturen har re-etablert seg på toppen av et 
linoleumsbelegg. (Foto: Lise Enger, 2020). 

Figur 2: Koordinator rydder villfylling ved turvei, avfallet 
måtte fraktes med trillebår. (Foto: Andrea Rishatt, 2020). 
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For å forankre planene politisk ble det sendt ut informasjon til ordførere og varaordførere i 
kommunene, der det ble opplyst om pågående møtevirksomhet og arbeidet med å danne et 
miljønettverk.  

Det ble i perioden november 2020 til og med januar 2021 avholdt oppstartsmøter med 
administrerende direktør i HIKS, samt alle miljørådgivere og andre interessenter innen de 
miljøfaglige kretsene i kommunene. Møtene 
ble i hovedsak avholdt via Teams grunnet 
koronasituasjonen. På møtene ble både 
tidligere og pågående arbeid hos DNV 
presentert, i tillegg til å fokusere på hva et 
eventuelt samarbeid kunne bestå av. Det var 
viktig for koordinator i denne prosessen å 
lytte til HIKS’ og kommunenes ønsker og 
forslag til mulige samarbeidsarenaer. Et av 
koordinatorens hovedpoeng var å forsøke å 
rette oppmerksomhet i regionen mot øvre del 
av avfallshierarkiet med avfallsreduksjon og 
gjenbruk, inkludert fokus på 
plastproblematikken (figur 3). Dette som et 
ledd i det forebyggende arbeidet mot avfall 
på avveie.  

 

Et miljønettverk ble dannet, og de involverte var spesielt imponert over den innsatsen som 
var blitt gjort innen avfall på avveie i regionen siden 2018. Med dette var mange brikker på 
plass for å kunne få til et vellykket fremtidsrettet arbeid. Men så kom avslag i midler, først fra 
Handelens Miljøfond og deretter fra Miljødirektoratet grunnet statsstøtteregelverket. På kort 
tid falt dermed grunnlaget bort for å kunne drifte prosjektet videre i henhold til hoved- og 
delmålsetninger og ønsket progresjon. Uten de andre prosjektene innen forsøpling og avfall 
på avveie ble det lite å koordinere og  arbeide konkret med videre, og flere av koordinatorens 
arbeidsoppgaver ble derfor omprioritert.  

 
Før avslag på midler til oppryddingsaksjoner i 2021 var et faktum opprettet koordinatoren en 
konto på Instagram;  @dokkadeltaet_forsoplingsteam. Hensikten var å lage en egen kanal for 
å dele alt innenfor forsøpling, ryddeaksjoner, informasjon om plast og annet  relatert til 
forsøplingsteamets prosjekter og fagområder. Da de omsøkte midlene fra både 
Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond dessverre ikke ble innvilget falt også mye av 
grunnlaget for en egen konto bort.  Koordinator har gjennom året likevel delt noen innlegg i 
forbindelse med miljønettverket og laget stories med mer holdningsskapende innhold.  

Figur 3: Avfallshierarkiet. Hentet fra snl.no 
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I tillegg fikk koordinatoren et innlegg i 
Dagbladet grunnet forsøpling ved Mjøsa på 
Helgøya i Ringsaker kommune. Forsøplingen 
skyldtes en feiring natt til 1. mai, og ble satt i 
sammenheng med koronapandemien med mer 
utendørs samlinger og fester (figur 4). Se 
vedlegg 5. Avfallsteamet hos DNB ble også 
intervjuet i Totens Blad angående villfyllinger 
og avfall på avveie i Gjøvikregionen, samt det 
nye miljønettverket (figur 5). Se vedlegg 6.  

 

DNV jobber innen ulike naturfaglige fagområder, der naturtypekartlegging, skjøtsel, 
naturrestaurering og naturveiledning er blant hovedområdene. I tillegg drives Gardsetra i 
Synnfjellet som ei besøksseter i sommermånedene, og i 2021 ble Norges første seterfestival 
arrangert der. Som et ledd i ønsket om å  jobbe mer holdningsskapende inn mot plastbruk 
laget koordinator en enkel ombruksstand på festivalen, der barn og andre interesserte kunne 
lage et handlenett av en gammel t-skjorte, uten å sy! (Figur 6).   

 

 

 

 

 

Figur 4: Forsøpling på Helgøya, Ringsaker kommune. (Foto: 
Lise Enger, 2021). 

Figur 5: Forsøplingsteamet hos DNV i forbindelse med artikkel 
om forsøpling i Gjøvik og Toten. (Foto: Totens Blad, 2021).  
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I Norge forbruker hver person i snitt 180 plastposer i løpet av et år (Naturvernforbundet, 
2020). Til sammen blir dette over 900 millioner plastposer bare i Norge, og det anslås at 1-5 
% av disse posene havner på avveie. Under festivalen laget 18 barn et bærenett, og potensielt 
kan det spare minst 3240 poser på ett år. En dråpe i havet, men forhåpentligvis kan slike stunt 
bidra til holdningsskapende verdier, slik at både barn og foreldre får mer kunnskap og blir 
inspirert til å bruke et handlenett neste gang de handler.   

Figur 4: Stand med ombruk og redesign på Gardsetra, sommeren 2021 (t.v.). Fornøyde barn med redesignede bærenett (t.h.). (Foto: 
Lise Enger, 2021).  
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3 Resultat 

Som et resultat av møter i miljønettverket kom det frem at en annen utfordring i regionen, i 
tillegg til forsøpling, er brenning av avfall. Dette foregår enten åpent eller i småovner, det ble 
beskrevet fra miljørådgiverne i kommunene at «de putter alt mulig på disse bålene». Spesielt 
er brenning en utfordring på bygda og i mindre tettbygde strøk. En av farene kan være at 
spesielt problematiske fraksjoner brennes, inkludert ulike artikler av plast og behandlet 
trevirke.  Koordinatoren foreslo derfor en felles kampanje, med lansering i det snøen smelter 
og det dukker frem både organisk materiale og annet som mange kanskje ønsker å kvitte seg 
med. Kampanjen ble ansett som et prøveprosjekt for å nærmere undersøke interesse, 
kapasitet og hvordan et samarbeid kunne fungere i praksis, i tillegg til å midlertidig erstatte 
det felles samarbeidet i forhold til ryddeaksjoner og avfall på avveie.  

Koordinatoren og ansatte i forsøplingsteamet hos DNV utviklet kampajemateriellet i 
samarbeid med og etter innspill fra deltakerne i miljønettverket. Spesielt var Østre Toten 
kommune aktive i utarbeidelse av tekstmaterialet. I tillegg ble kampanjen utformet i henhold 
til lokale brenneforskrifter. Det ble utviklet et utvalg tekster til fri benyttelse, samt tre 
faktaark: åpen brenning, brenning av plast og brenning av behandlet trevirke (se vedlegg 1 - 
4).  Kommunene fikk fritt benytte det ferdige materialet, og laget innlegg på sosiale medier og 
artikler på egne hjemmesider der fokuset var åpen brenning.  

Etter endt kampanje fikk kommuner og HIKS tilsendt et elektronisk evalueringsskjema. 
Spørsmålene hadde koordinatoren formulert rundt hvordan kampanjematerialet ble 
benyttet, hvor mange kampanjen potensielt traff, om kampanjen hadde generert flere/færre 
henvendelser rundt temaet og om gjenbruk av kampanjen.   

Tilbakemeldingene viste at de ulike aktørene la ut mellom ett og tre innlegg på facebook i 
kampanjeperioden, der facebook var det sosiale mediet som ble benyttet, i tillegg til sak på 
egne hjemmesider (figur 7). Tekstmaterialet ble utviklet som et samarbeid og ble i 
evalueringen beskrevet som et meget godt grunnlag og utgangspunkt, der teksten enkelt 
kunne redigeres og tilpasses etter de ulike kommunenes forskrifter og ønsker. Flere av 
kommunene hentet også inspirasjon fra hverandre, en av kommentarene var: «Kommunene 
i Gjøvikregionen har et godt samarbeid og en delingskultur!».   
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Figur 7. Et av innleggene til Gjøvik kommune på Facebook i kampanjeperioden (t.v). Bilde brukt i kampanjen (t.h.). Foto: Istock. 

Faktaarkene som ble utviklet til kampanjen ble av noen kommuner ikke benyttet, blant annet 
fordi pdf -dokumenter ikke er mobiltilpasset. Andre benyttet faktaarkene til utdeling på 
miljøstasjonen, som lenker til sak på facebook, som vedlegg til tillatelser for åpen brenning og 
som informasjon ved relevante saker.  Totalt sett har de fem kommunene i Gjøvikregionen 
31699 følgere på facebook, og budskapet nådde mange av disse. Ingen av kommunene har 
likevel oversikt  over det nøyaktige antallet. En kommune rapporterte at de to delte 
innleggene deres traff henholdsvis 4165 og 3666 personer.  

HIKS har hverken facebookside eller Instagram, deres måte å dele informasjonen på ble derfor  
gjennom en artikkel på egen nettside og  utdeling av  faktaark på miljøstasjonen.  Det ble i 
evalueringen stilt spørsmål om også kommunene gjennomførte andre aktiviteter  i forbindelse 
med kampanjen, men hverken HKS eller kommunene hadde gjort dette og det ble begrunnet 
med kapasitet.    

Det ble også stilt spørsmål om kampanjen har generert flere eller færre henvendelser enn 
normalt relatert til temaet.  Her ble det svart at de som jobbet på forvaltning ikke hadde fått 
flere henvendelser enn tidligere år, og at antall henvendelser antakelig har gått noe ned i 
forbindelse med kampanjen. Noen hadde fått kommentarer på innleggene på Facebook, og 
disse var stort sett positivt ladet. Alle involverte var svært positive til at kampanjemateriellet 
kan gjenbrukes også til neste år.  

Avslutningsvis ble det spurt om andre kommentarer eller tilbakemeldinger, og dette var noen 
av svarene:  

«Takk for en god jobb, både på Våtmarkssenteret og Østre Toten kommune».  

«Dere har gjort en veldig bra innsats. Det er absolutt behov for gjentatte tiltak for å hindre 
brenning og forsøpling generelt. Veldig fint å kunne samarbeide med de andre kommunene».  

«Takk for svært godt initiativ og samarbeid om kampanjen».  
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På grunn av avslag i midler ble heller kommunene kontaktet direkte. Det ble bevilget midler 
fra Søndre Land og Jevnaker kommuner, og det ble i samarbeid med barne- og ungdomsskoler 
gjennomført ryddeaksjoner lokalt i kommunene høsten 2021. Koordinator har også bidratt til 
oppstart av et prosjekt i samarbeid med Randsfjordforbundet om dugnadsbasert opprydding.  

I samarbeid med Sølve AS er det satt opp en gjenbrukscontainer like ved HIKS’s miljøstasjon i 
Søndre Land, med gratis levering og uthenting av gjenstander. Dette samarbeidet vil 
videreføres i det nye prosjektet, ombruksverkstedet «Oppatt». 
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4 Diskusjon 

En koordinators rolle er å ha oversikt og ansvar for å følge opp at alle parter utfører de 
oppgaver som er avtalt, til avtalt tid. Koordinatoren er også den som alle involverte instanser 
henvender seg til mellom møter når det er behov for avklaringer og oppdateringer 
(Kommunetorget, u.å.).  

En koordinator er etter denne beskrivelsen avhengig av at det allerede er prosjekter, planer 
eller annet som skal koordineres og samkjøres, og kan i mindre grad utføre sine 
arbeidsoppgaver kun på et selvstendig grunnlag.  

I arbeidet med prosjektplan satte koordinator opp en risikoanalyse, der det ble listet opp de 
forhold som ville være avgjørende for om prosjektet kunne bli en suksess eller fiasko i forhold 
til de definerte målene. I denne opplistingen ble det uthevet at de kritiske suksessfaktorene 
omfattet blant annet engasjement fra HIKS, kommuner og eventuelt lokalpolitikere. Et annet 
moment var en kontinuitet i midler til avfallsprosjekter fra Handelens Miljøfond og 
Miljødirektoratet, slik at koordinatoren kunne være en aktiv bidragsyter til at disse parallelle 
prosjektene kunne nå sine fulle potensialer.  

Spesielt for å kunne nå hovedmålet var omfanget av engasjement fra samarbeidene aktører 
avgjørende. Dette var et svært spennende moment, og det kjentes for koordinatoren som å 
tråkke på ukjente stier når oppstartsmøtene med kommuner og HIKS ble satt i gang. 
Koordinatoren og de andre involverte i avfallsprosjektene hadde sine forventninger og ønsker, 
men kunsten bestod i å klare å formidle dette på en god måte i tillegg til å være mottakelig 
for innspill fra aktørene. Det viste seg imidlertid at engasjementet var stort, både fra 
avfallsselskapet HIKS og fra de ulike kommunene, og at det var mange samsvarende tanker i 
de ulike kommunene. Mye av dette var med bakgrunn i tidligere samarbeid og alt det gode 
arbeidet som var gjennomført av avfallsteamet hos DNV siden 2018.  

HIKS mente et slikt samarbeid var verdifullt, siden de gjerne ønsket seg en ny rolle der 
selskapet ville fokusere på et større samfunnsansvar. Administrerende direktør mente at 
prosjektet måtte tørre å tenke store tanker, og at et samarbeid i denne sammenhengen ville 
være en viktig arena for å få forsøpling, miljø og samfunsansvar høyere på dagsordenen i 
regionen.  

I møter med kommunene ble det også raskt klart at det var stort engasjement. Alle støttet 
initiativet fra DNV, fordi dette kunne bidra til å løse en utfordring som kom klart frem unisont 
hos kommunene: at miljørådgiverne anså forsøpling og plastproblematikken som en stor 
utfordring, men at de ikke hadde kapasitet til å hverken koordinere et slikt arbeid selv eller å 
løfte frem problemområdet avfall på avveie. At DNV kunne ta en rolle som koordinator og 
pådriver ble sett på som meget positivt, og noe som kunne være et miljømessig løft for 
kommunene og renovasjonsselskapet i Gjøvikregionen.   

Avslag i midler gjorde dermed at mye av grunnlaget falt bort for videre å kunne drifte 
prosjektet i henhold til målsetninger. Koordinatoren hadde likevel gjennom møtene i 
miljønettverket også luftet andre idéer inn mot områdene forebyggende og 
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holdningsskapende arbeid, bærekraftig utvikling, gjenbruk og andre miljørettede tiltak. En av 
disse var mulighetene for et større satsning på ombruk og gjenbruk i regionen, med 
muligheter for å levere inn gjenstander til gjenbruk via miljøstasjonene. Svaret fra HIKS var 
imidlertid at de hadde dette i tankene og jobbet inn mot gjenbruksløsninger, men at dette per 
i dag ikke ville involvere DNV. Det ble også diskutert i møtene med miljønettverket om det 
ville være aktuelt å forsøke å øke sorteringsgraden av plast i regionen. Tall fra plukkanalyser 
hos HIKS viser at Gjøvikregionen allerede ligger blant topp tre på plastsortering i Norge, og at 
de derfor ikke hadde noen stor motivasjon for økt fokus på plastsortering.  

Innlandet er et viktig område å holde rent, selv om regionen ikke har direkte grense mot 
kysten. Store vannområder og vassdrag preger regionen, og natur, dyreliv og mennesker i 
Innlandet antas å ha samme verdi som ved havet. Beregninger viser at hele 80 % av søppelet 
i havet globalt kommer fra landbaserte kilder (WWF, u.å.). På tross av at estimatet varierer 
lokalt og avhenger av faktorer som populasjon og avfallspolitikk, vil likevel mye søppel som 
havner på avveie på land bli fraktet til havet med vind, regn, snøsmelting og via vassdrag 
(Bruun Høy,2018 ). Dette viser dermed at dersom søpla havner på bakken, er det stor 
sannsynlighet for at den kan havne i havet. Midler til tiltak mot forsøpling og avfall på avveie 
burde på bakgrunn av dette også i fremtiden prioriteres over hele landet.  

De senere årene har tematikk innen miljø og klima kommet høyere opp på dagsorden, med 
blant annet lansering av bærekraftsmålene i 2015, samt regjeringens nasjonale strategi om 
sirkulær økonomi og plaststrategi fra 2021. For å få bukt med problemer som plastforsøpling 
og annet avfall på avveie i regionen, samtidig som holdninger og kunnskap rundt 
avfallsreduksjon og ombruk bør synliggjøres enda mer, tenkte koordinatoren at det kan være 
en idé å også møte disse problemstillingene på en ny måte: Når vi tar vare på tingene våre, 
tar vi også vare på naturen.  

Da Sparebankstiftelsen DNB lanserte en ny støtteordning for ansvarlig forbruk sommeren 
2021, så sendte DNV inn søknad med en visjon om å starte et ombruksprosjekt i kommunene 
Nordre og Søndre Land. Hovedformålet for tiltaket var å løfte miljøperspektivet i kommunene 
ved å bygge opp en unik arena for kreativitet, kunnskapsheving og kompetanse, noe som gir 
innbyggerne muligheter til å ivareta ressurser som ellers kunne blitt kastet. Bakgrunnen var 
ønskede miljøeffekter som; minske ressursbruk og konsum, inspirere til en mer bærekraftig 
livsstil, øke bevisstheten og kunnskapen om miljø- og naturødeleggelser både på lokalt og 
globalt plan, redusere avfallsmengden og spesielt plastbruken og bidra til økt 
materialgjenvinning og ombruk. 

Det påbegynte arbeid i det regionale miljønettverket har som formål å sikre en langsiktig 
løsning for håndtering av avfall på avveie i regionen, noe som også kan omfatte gjenbruk og 
andre avfallsreduserende tiltak. På denne måten vil et slikt nytt prosjekt også gi positive 
ringvirkninger samt å fungere som et bindeledd mellom arbeidet som allerede er gjort og 
forhåpentligvis skal fortsette innen avfall på avveie, samtidig som det understøtter et mer 
forebyggende og holdningsskapende perspektiv og nye muligheter i lokalsamfunnet.  
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5 Oppsummering og konklusjon 

Arbeid innen avfall på avveie og forsøpling  trenger stabilitet og kontinuitet dersom man skal 
få bukt med dette problemområdet. Manglende midler fører til at flere års arbeid ikke får den 
oppfølgingen som er viktig for å forhindre ny forsøpling lokalt, holde på  relasjoner og 
kontakter som er skapt, kunne ha progresjon i arbeidet og kunne bistå andre regionale 
avfallsprosjekter. Det er derfor uheldig at finansieringen stoppet helt opp i 2021. Flere av 
arbeidsoppgavene til koordinatoren fikk ikke samme relevans når midler til videre 
oppryddingsarbeid falt bort. 

Prosjektet «Koordinator for avfall på avveie» viser i praksis hvor sårbart og uforutsigbart det 
kan være å jobbe med prosjektmidler som inntektskilde, men er også et eksempel på at 
presset kommuneøkonomi kan gjøre det vanskelig å finansiere slike stillinger gjennom 
kommunale midler. Det samme gjelder forsøk på finansiering gjennom for eksempel et 
interkommunalt renovasjonsselskap. Det er knyttet mange hindre til forsøket på å skaffe 
langsiktig finansiering og skape en stabil løsning for stillingen.  

DNV og koordinatoren har til tross for avslagene forsøkt å gjøre det beste ut av prosjektet, 
med for eksempel dannelse av et miljønettverk og kampanjen «åpen brenning» som et 
konkret opplysende og holdningsskapende tiltak. Miljønettverket har vært svært positive til å 
kunne samarbeide om et lignende holdningsskapende arbeid rundt avfall på avveie, og vi 
håper at dette vil bli en realitet i 2022.  

Å skape lokal forankring og engasjement tror vi er en forutsetning for å kunne fortsette 
arbeidet innen avfall på avveie og få bukt med fremtidig forsøpling. Som et ledd i det videre 
holdningsskapende arbeidet har derfor DNV søkt om og fått midler til et prosjekt innen 
ansvarlig forbruk, og vi lanserer vinteren 2021/2022 ombruksverkstedet «Oppatt» i 
kommunene Nordre Land og Søndre Land. Vi håper at et slikt prosjekt og fokus vil skape 
positive ringvirkninger for natur, dyr og mennesker lokalt, bidra til økt kunnskap om forbruk 
og plastforsøpling samt økt engasjement rundt gjenbruk, ombruk og avfallsreduksjon hos 
lokalbefolkningen.  

 

 



 

18 

 

6 Referanser 

Bruun Høy, M. (2018, 1. mars). Havner det på bakken, havner det i havet. Havner det på 
bakken - havner det i havet. (linkedin.com) 

Hold Norge Rent. (u.å.). Forsøpling på land. Forsøpling på land (holdnorgerent.no) 

Hold Norge rent. (u.å.). Tiltak mot forsøpling. Tiltak mot forsøpling (holdnorgerent.no) 

Kommunetorget. (u.å.). Hvem kan bli koordinator? kommunetorget.no - Hvem kan bli 
koordinator? 

Naturvernforbundet (2020). Derfor må vi bruke færre plastposer. Derfor må vi bruke færre 
plastposer - naturvernforbundet.no 

Store norske leksikon (2021). Avfallshierarkiet. avfallshierarki – Store norske leksikon (snl.no) 

World Wildlife Foundation (u.å.). Takk for at du ikke bidrar. Takk for at du ikke bidrar! - WWF 

 

 

 

Vedlegg A – Tabell 

Tabell A1. Vedlegg.  

Nummer  Vedlegg Url 

1 Kampanjetekster og innhold kampanje 

«Åpen brenning» 

 

2 Faktaark «Åpen brenning»  

3 Faktaark «Brenning av plast»  

4 Faktaark «Brenning av impregnert trevirke»  

5 Avisartikkel Dagbladet Forsøpling i naturen (dagbladet.no) 

6 Avisartikkel Totens Blad Herreløst avfall er blitt et stort problem 

- Totens Blad 

https://no.linkedin.com/pulse/havner-det-p%C3%A5-bakken-i-havet-mads-bruun-h%C3%B8y
https://no.linkedin.com/pulse/havner-det-p%C3%A5-bakken-i-havet-mads-bruun-h%C3%B8y
https://holdnorgerent.no/forsopling-pa-land
https://holdnorgerent.no/kunnskapsartikkel/tiltak-mot-forsopling
https://www.kommunetorget.no/Videoveiledere/Levende-veiviser-individuell-plan-rusmiddelavhengige/Hvem-kan-bli-koordinator/
https://www.kommunetorget.no/Videoveiledere/Levende-veiviser-individuell-plan-rusmiddelavhengige/Hvem-kan-bli-koordinator/
https://naturvernforbundet.no/plast/derfor-ma-vi-bruke-farre-plastposer-article40892-3932.html
https://naturvernforbundet.no/plast/derfor-ma-vi-bruke-farre-plastposer-article40892-3932.html
https://snl.no/avfallshierarki
https://www.wwf.no/engasjer-deg/ikkebidra
https://www.dagbladet.no/nyheter/soppelbomba--trist-av-synet/73717567
https://www.totensblad.no/2021/nyheter/herrelost-avfall-er-blitt-et-stort-problem/
https://www.totensblad.no/2021/nyheter/herrelost-avfall-er-blitt-et-stort-problem/
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